

Scheda fasi di cantiere

Progetto: dicembre 2010 su concorso a inviti

Realizzazione: gennaio 2011-luglio 2013

Fase 1: Demolizioni e strutture (gennaio 2011-luglio 2012)

- Demolizione edificio a ballatoio esistente in forte stato di degrado
- Realizzazione palificazioni per due piani interrati
- Realizzazione palificazione con berlinesi fino a quota +1
- Realizzazione strutture in c.a. fino a quota +3
- Completamento struttura in c.a. e realizzazione patio interno

Fase 2: Partizioni interne e impianti (estate 2012-dicembre 2012)

- Realizzazione installazione impiantistiche
- Realizzazione appartamento campione
- Realizzazione partizioni interne in muratura

Fase 3: Copertura e campionatura finiture (novembre-dicembre 2012)

- Posa manto di copertura in zinco-titanio
- Scelta finiture interne ed esterne
- Posa monoblocchi finestre

Fase 4: Realizzazione facciate (marzo-maggio 2013)

- Realizzazione cornicioni facciata principale
- Montaggio facciata in vetro
- Posa rivestimento in pietra delle facciate ventilate interne
- Realizzazione balconate in vetro facciate interne
- Installazione infissi
- Campionatura rivestimenti in legno e posa facciate interne fino a quota +3

Fase 5: Opere di completamento e piantumazioni (giugno-luglio 2013)

- Realizzazione fioriere e opere interne
- Piantumazione verde
- Posa brise-soleil verticali interni
- Opere di falegnameria per rifiniture piano terra